

Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Rietavo miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo

2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1

RIETAVO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

2016 – 2022 metų vietos plėtros strategija

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

2019 m. balandžio 19 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau – pridedamo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos suma, Eur
1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir išdarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą						
1.1. Uždavins: Skatinti smulkias, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste						
1.1.1. Veiksmas: Skatinti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio formavimąsi						
53707.00	13849.00	1	0	35808.00	7511.98	0.00
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:						
1) Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003), projekto vykdytoja Rietavo miesto vietos veiklos grupė įgyvendina veiklas tikslinei grupei: jauno verslo subjektams, kurių veiklos vykdymo vieta - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai. Sutartis pasirašyta 2018-09-05. Per 2018 metus buvo pradėtos pirkimo procedūros, atrenkami prekių bei paslaugų teikėjai, savanorių paieška.						
2) Dėl 17899.00 Eur paramos lėšų sumos (33.33 proc.) nepasirašyta projekto finansavimo sutarčių						
3) Strategijoje buvo suplanuota 15,5 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis. Pareiškėja prisideda savanorišku darbu.						
4) 2019 m. kovo mėn. 25 d paskelbtas antras kvietimas teikti projektinius pasiūlymus likusiai nepanaudotai paramos sumai.						
1.1.2. Veiksmas: Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą						
37412.00	9646.88	1	0	18706.00	5046.71	0.00
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:						

1) Projektas „Sėkmės komanda“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002), projekto vykdytoja Rietavo moterų užimtumo centras įgyvendina veiklas tikslinei grupei: ekonomiškai neaktyvioms darbingo amžiaus moterims bei moterims, kurių šeimoms yra teikiama socialinė parama, jauno verslo subjektams, kurių vadovės/savininkės yra moterys. Sutartis pasirašyta 2018-09-17. Per 2018 metus buvo pradėtos pirkimo procedūros, atrenkami prekių bei paslaugų teikėjai, savanorių paieška.				
2) Dėl 18706.00 Eur paramos lėšų sumos (50 proc.) nepasirašyta projekto finansavimo sutarčių;				
3) Strategijoje buvo suplanuota 10,5 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis. Pareiškėja prisideda savanorišku darbu.				
4) 2019 m. kovo mėn. 25 d. paskelbtas antras kvietimas teikti projektinius pasiūlymus likusiai nepanaudotai paramos sumai.				
1.1.3. Veiksmas: Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai				
54413.00	14031.00	0	0	0.00
Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą:				
1) Veiklos nepradėtos įgyvendinti;				
2) Veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti.				
3) 2018 m. kvietimas pagal šį veiksmą buvo skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Projektinių pasiūlymų nesulaukėme.				
4) 2019 m. kovo 25 d. paskalbėme antrą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.				
1.1.4. Veiksmas: Bendradarbiaujant su rajono VVG, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti turizmo srityje veikiančių verslų steigimą ir plėtrą				
37412.00	9646.88	1	0	37407.00
Informacija apie 1.1.4. veiksmo įgyvendinimą:				
1) Projektas „Veik Rietave“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005), projekto vykdytoja Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ įgyvendina veiklas tikslinėms grupėms:				
a) Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Pagal verslo liudijimą, kuris galioja vienerius metus ar trumpiau, dirbantis asmuo priskiriamas šiai tikslinei grupei, jei jam verslo liudijimas atitinkamai veiklai yra išduotas pirmą kartą arba yra praėję ne mažiau kaip 3 metai nuo anksčiau jam šiai veiklai išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos;				
b) Ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki projekto pasiuoymo pateikimo vietos veiklos grupei dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar partneriu) arba iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.				
2) Sutartis pasirašyta 2018-09-17. Per 2018 metus buvo pradėtos pirkimo procedūros, atrenkami prekių bei paslaugų teikėjai, savanorių paieška.				
2) Dėl 5.00 Eur paramos lėšų sumos nepasirašyta projekto finansavimo sutarčių;				
3) Strategijoje buvo suplanuota 10,5 proc. pareiškėjo prisidėjimo lėšų sumos dalis. Pareiškėja prisideda savanorišku darbu.				

4) Likusiai 5.00 Eur nepanaudotai paramos sumai nebus skelbiamas kvietimas.				
1.2. Uždaviny: Suteikti Rietavo miesto gyventojams išdarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją				
1.2.1. Veiksmas: Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą				
25112.00	6476.00	0	0	0.00
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:				
1) Veiklos nepradėtos įgyvendinti;				
2) Veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti.				
3) 2018 m. kvietimas pagal šį veiksmą buvo skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Projektinių pasiūlymų nesulaukėme.				
4) 2019 m. kovo 25 d. paskalbėme antrą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.				
1.2.2. Veiksmas: Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunos neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą				
31800.00	8200.00	0	0	0.00
Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:				
1) Veiklos nepradėtos įgyvendinti;				
2) Veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti.				
3) 2018 m. kvietimas pagal šį veiksmą buvo skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Projektinių pasiūlymų nesulaukėme.				
4) 2019 m. kovo 25 d. paskalbėme antrą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.				
2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą				
2.1. Uždaviny: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą				
2.1.1. Veiksmas: Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą.				
28508.00	7236.00	1	0	8645.80
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:				
1) Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), projekto vykdytoja Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ įgyvendina veiklas tikslinei grupei: sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Rietavo viltis" neigaliejį, jų šeimos nariai, savanoriai. Sutartis pasirašyta 2018-09-12. Per 2018 metus buvo pradėtos pirkimo procedūros, atrenkami prekių bei paslaugų teikėjai, savanorių paieška. Taip pat buvo gautas projektinis pasiūlymas iš Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“, po pirmo projekto pasiūlymo vertinimo organizacija pasiūlymą atsiėmė argumentuodama, kad šiuo metu neturi darbo jėgos kuri galėtų atlikti projekto pasiūlymo taisyms.				
2) Dėl 19862.20 Eur paramos lėšų sumos (69.67 proc.) nepasirašyta projekto finansavimo sutarčių;				

3) Strategijoje buvo suplanuota 5,5 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis. Pareiškėja Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ prisideda savanorišku darbu.				
4) 2019 m. kovo mėn. 25 d paskelbtas antras kvietimas teikti projektinius pasiūlymus likusiai nepanaudotai paramos sumai.				
2.1.2. Veiksmas: Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę				
8127.00	2095.00	0	0.00	0.00
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:				
1) Veiklos neprađtos įgyvendinti, 2019-03-25 paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus;				
2) Veiksmui numatyta paramos lėšų dalis neprađta naudoti.				
3) 2018 m. kvietimas pagal šį veiksmą buvo skelbiamas kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Projektinių pasiūlymų nesulaukėme. 2019 m. kovo 25 d. paskalbėme antrą kvietimą. Rengiamo raštą Migracijos departamentui su prašymu, kad nurodytų ar Rietavo savivaldybėje yra pabėgėlių tam, kad šį veiksmą būtų įmanoma įgyvendinti.				
2.1.3. Veiksmas: Užtikrinti Efektyvų gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas				
26500.00	6833.00	0	0.00	0.00
Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą:				
1) Veiklos neprađtos įgyvendinti;				
2) Veiksmui numatyta paramos lėšų dalis neprađta naudoti.				
3) 2018 m. kvietimas pagal šį veiksmą buvo skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Buvo gautas projektinis pasiūlymas iš Rietavo socialinių paslaugų centro. Projektinis pasiūlymas praėjo atranką, tačiau laiku organizacija nepateikė paraiškų vertinti į ESFA. Projektinis pasiūlymas bus teikiamas iš naujo po 2019 m. paskelbto kvietimo.				
4) 2019 m. kovo 25 d. paskalbėme antrą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.				
2.2. Uždavinys: Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, VNO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją				
2.2.1. Veiksmas: Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones				
37599.00	9695.00	0	14941.00	5503.38
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:				
1) Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0001), projekto vykdytoja Rietavo trečiojo amžiaus universitetas įgyvendina veiklas tikslinei grupei: Rietavo miesto pagyvenę žmonės bei jų šeimos nariai, savanoriai. Sutartis pasirašyta 2018-08-31. Per 2018 metus buvo pradėtos pirkimo procedūros, atrenkami prekinių paslaugų teikėjai, savanorių paieška. Projektas „Išmanios daugiavaiškės mamos“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), projekto vykdytoja Draugija „Motulės delnuos“ įgyvendina veiklas tikslinei grupei:				

<p>Daugia vaikės mamos ir jų šeimų nariai gyvenantys Rietavo mieste, savanoriai. Sutartis pasirašyta 2018-11-27. Per 2018 metus buvo pradėtos pirkimo procedūros, atrenkami prekių bei paslaugų teikėjai, savanorių paieška.</p> <p>Taip pat buvo gautas projektinis pasiūlymas iš Rietavo savivaldybės neigaliųjų draugijos, po pirmo projekcinio pasiūlymo vertinimo organizacija projektinį pasiūlymą atsiėmė argumentuodama, kad šiuo metu neturi darbo jėgos kuri galėtų atlikti projekcinio pasiūlymo taisymus.</p> <p>2) Dėl 22658.00 Eur paramos lėšų sumos (60.26 proc.) nepasirašyta projekto finansavimo sutarčių;</p> <p>3) Strategijoje buvo suplanuota 10,5 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis. Pareiškėjai prisideda savanorišku darbu.</p> <p>4) 2019 m. kovo mėn. 25 d paskelbtas antras kvietimas teikti projektinius pasiūlymus likusiai nepanaudotai paramos sumai.</p> <p>*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu.</p>

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą				
1.1	Mobilus paslaugų centras, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003	Rietavo miesto vietos veiklos grupė	35808.00	Šiuo projektu bus sukurtas paslaugų klasteris, kuris prisidės prie bendro svetingumo, bus tvarkoma ir gražinama aplinka Rietavo mieste, organizuojamas saugus ir kokybiškas vietos produktų tiekimas, jaunieji verslininkai veikdami klasteryje skatins socialinio verslo atsiradimą ir vystymąsi Rietavo mieste. Kurdami paslaugų

				<p>klasteri, jo nariai gaus abipusę naudą, nes bendradarbiaudami ir suvieniję jėgas greičiau vyks paslaugos kūrimo procesas ir greičiau bus įvedamas į rinką.</p> <p>Projekto tikslas: pagerinti Rietavo bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje teikiant pagalbą verslo plėtrai.</p> <p>Projekto tikslinė grupė: jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai.</p> <p>Projekto metu bus įsigyta įranga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - savaeigę vejojėvė; - malkų skaldyklis; - sniegų valytuvas; - statybinis karutis; - kultivatorius; - etikečių spausdintuvas; - stalinių vakuuminio įpakavimo įrenginys. <p>Šių priemonių pagalba bus kuriamas paslaugų klasteris, kurio metu skatins užimtumą ir verslumą jauno verslo atstovų.</p> <p>Prie projekto dirbs 5 savanoriai, kurie padės vykdyti numatytas veiklas: 4 vnt mokymų, 9 vnt apvalaus stalo diskusijos. Mokymai skirti paslaugų klasterio formavimui. Mokymų metu dalyviai mokinsis, kaip dirbti, organizuoti ir valdyti veiklas vieningai, kaip numatyti tolimesnį klasterio vystymąsi. Apvalaus stalo susitikimų metu dalyviai gaus informacijos apie klasterių plėtojimą, tvarų bendradarbiavimą, klasterio narių veiklos našumą, diskusijose dalyviai galės kartu su ekspertais nagrinėti šias temas pasitelkiant gerosios patirties pavyzdžius,</p>
--	--	--	--	--

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: 1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paaškinimas
1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą					
1.1. Uždavinys: Skatinti smulkiaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste					
Rezultato rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc.	20			0	Reikšmė kol kas nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti patvirtinti projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. rugsejo mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti 2019 metais.
Materialinės investicijos, tenkančios vienam Rietavo	1415			0	Reikšmė kol kas nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti patvirtinti projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. rugsejo mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti 2019 metais.

sav. gyventojui, eurais									
Naujų paslaugų sektoriaus imonių steigimosi sparta, proc.	9.8							0	Reikšmė kol kas nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti patvirtinti projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. rugsėjo mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti 2019 metais.
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF, proc.	10							0	Reikšmė kol kas nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti patvirtinti projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. rugsėjo mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti 2019 metais.
Savarankiškai dirbančių asmenų skaičius	395							0	Reikšmė kol kas nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti patvirtinti projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. rugsėjo mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti 2019 metais.
Produkto rodikliai:									
Projektu, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	13	3	3	3	0				Sutartys pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 veiksmus pasirašytos tik 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas. Veiksmas 1.1.3 veiksmo veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių.
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	50	54	54	54	0				Sutartys pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 veiksmus pasirašytos tik 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų

							<p>dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.</p> <p>Veiksmas 1.1.3 veiksmo veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių.</p> <p>Sutartys pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 veiksmus pasirašytos tik 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.</p> <p>Veiksmas 1.1.3 veiksmo veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių.</p>
Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas, skaičius	2	0	0	0	0	0	<p>Sutartys pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 veiksmus pasirašytos tik 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.</p> <p>Veiksmas 1.1.3 veiksmo veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių.</p>
Subsidijas gaunančios įmonės įskaitant individualius verslo subjektus, skaičius	13	0	0	0	0	0	<p>Sutartys pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 veiksmus pasirašytos tik 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.</p> <p>Veiksmas 1.1.3 veiksmo veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių.</p>
Įkurta bendradarbiavimo tinklų	2	2	2	2	0	0	<p>Sutartys pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 veiksmus pasirašytos tik 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.</p> <p>Veiksmas 1.1.3 veiksmo veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių.</p>
Apmokyta ir konsultuota	40	0	0	0	0	0	<p>Sutartys pagal 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 veiksmus pasirašytos tik 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai</p>

gyventojų (įmonių ir įstaigų vadovų)						vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas. Veiksmas 1.1.3 veiksmo veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių.
1.2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto gyventojams išdarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją						
Produkto rodikliai:						
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	4	0	0	0	0	1.2.1 ir 1.2.2 veiksmų veiklos nepradėtos įgyvendinti. Po paskelbto pirmojo kvietimo neatsirado nė vienos organizacijos teikti projektinius pasiūlymus. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	25	0	0	0	0	1.2.1 ir 1.2.2 veiksmų veiklos nepradėtos įgyvendinti. Po paskelbto pirmojo kvietimo neatsirado nė vienos organizacijos teikti projektinius pasiūlymus. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
Asmenų patobulinusių ar įgijusių profesinius išūžius, skaičius	25	0	0	0	0	1.2.1 ir 1.2.2 veiksmų veiklos nepradėtos įgyvendinti. Po paskelbto pirmojo kvietimo neatsirado nė vienos organizacijos teikti projektinius pasiūlymus. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
Įdarbinti, įtraukti i neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir	10	0	0	0	0	1.2.1 ir 1.2.2 veiksmų veiklos nepradėtos įgyvendinti. Po paskelbto pirmojo kvietimo neatsirado nė vienos organizacijos teikti projektinius pasiūlymus. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.

kultūrinė veikla asmenys					
2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą					
2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą					
Rezultato rodikliai:					
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis parėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.	10			0	Reikšmė kol kas nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti patvirtintas projektas pradėtas įgyvendinti tik 2018 m. rugsėjo mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti 2019 metais.
Socialines ar kitas paslaugas gavusių žmonių skaičius	83			0	Reikšmė kol kas nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti patvirtintas projektas pradėtas įgyvendinti tik 2018 m. rugsėjo mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti 2019 metais.
Produkto rodikliai:					
Projektu, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	6	1	1	0	Sutartis pagal 2.1.1 veiksmą pasirašyta tik 2018 m. rugsėjo mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėja vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis nėra pasiektas. Veiksmų 2.1.2 ir 2.1.3 veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes į pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	30	30	30	0	Sutartis pagal 2.1.1 veiksmą pasirašyta tik 2018 m. rugsėjo mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėja vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis nėra pasiektas.

					Veiksmų 2.1.2 ir 2.1.3 veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes i pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
Išplėstų socialinių paslaugų skaičius	2	2	2	0	Sutartis pagal 2.1.1 veiksmą pasirašyta tik 2018 m. rugsėjo mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėja vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, i kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis nėra pasiektas. Veiksmų 2.1.2 ir 2.1.3 veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes i pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
Pabėgėlių dalyvavusių integravimo veiklose, skaičius	3	0	0	0	Sutartis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn. Veiksmų 2.1.2 veikla nepradėta įgyvendinti, nes i pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
Naujų socialinių paslaugų skaičius	1	0	0	0	Sutartis pagal 2.1.1 veiksmą pasirašyta tik 2018 m. rugsėjo mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėja vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, i kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis nėra pasiektas. Veiksmų 2.1.2 ir 2.1.3 veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes i pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
Išsteigtas informavimo apie socialines ir kitas paslaugas centras	1	0	0	0	Sutartis pagal 2.1.1 veiksmą pasirašyta tik 2018 m. rugsėjo mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėja vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, i kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis nėra pasiektas. Veiksmų 2.1.2 ir 2.1.3 veiklos nepradėtos įgyvendinti, nes i kvietimą teikti projektinius pasiūlymus neatsirado norinčių. Sekantis kvietimas paskelbtas 2019 m. kovo mėn.
2.2. Uždavinys: <i>(įrašomas uždavinio pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)</i>					

Produkto rodikliai:					
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	50	75	75	0	Sutartys pagal 2.2.1 veiksmą pasirašytos tik 2018 m. rugpjūčio-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius	2	2	2	0	Sutartys pagal 2.2.1 veiksmą pasirašytos tik 2018 m. rugpjūčio-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.
Suorganizuotų renginių, didinančių kompetencijas asmenims, dirbantiems su socialinė atskirtį patiriančiais gyventojais skaičius	10	10	10	0	Sutartys pagal 2.2.1 veiksmą pasirašytos tik 2018 m. rugpjūčio-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.
Įsitraukusių į veiklas savanorių skaičius	8	13	13	0	Sutartys pagal 2.2.1 veiksmą pasirašytos tik 2018 m. rugpjūčio-lapkričio mėn. Iki 2018-12-31 pareiškėjai vykdė įrangos ir priemonių, mokymo paslaugų pirkimus, ieškojo savanorių. Veiklas, į kurias įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyvendinti 2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.

* Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <http://www.miestobendruomene.lt/gyvendinamos-strategijos/>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu.

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(*galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį*)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	Vangiai pareiškėjai dalyvauja teikiant paraiškas. Skelbiant kvietimus savo iniciatyva norinčių teikti projektinius pasiūlymus neatsiranda. Kiekvieną organizaciją reikia kalbinti atskirai, reikia vadovus įtikinėti, kad teiktų projektinius pasiūlymus. Dėl sudėtingo projektų įgyvendinimo organizacijos nenori prisiimti atsakomybės.	Rietavo VVG darbuotojai deda visas pastangas, kad kuo daugiau organizacijų sužinotų apie paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Informacija yra talpinama VVG Facebook paskyroje https://www.facebook.com/rietavomvvg/ , internetiniame puslapyje http://rietavomvvg.lt/kvietimai/ , spaudoje https://zemaiciolakrastis.lt/24371/skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus/ , Rietavo savivaldybės puslapyje http://www.rietavas.lt/go.php/lt/Skelbiamas-kvietimas-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus .
2.	Labai silpni paraiškų įgudžiai pildant projektinius pasiūlymus.	Vykdomė mokymus paraiškoms. Paskutinį turėjome š.m. balandžio 09 d., po paskelbto kvietimo teikti projektinius pasiūlymus. Sekantys mokymai numatyti per š.m. gegužės-birželio mėn.
3.	Didžioji dalis paraiškų nenori prisiimti atsakomybės už jau vykdomus projektus. Dažniausiai yra norima, kad viskas būtų pateikiama jau apdorota, kad jiems bereiktų tik parašus padėti.	Stengiamės konsultuoti paraiškoms visais imanomais būdais, kad jiems būtų kuo lengviau įgyvendinti vienas ar kitas veiklas. Padeda supildyti ataskaitas, pateikti mokinimo prašymus.
4.	Numatomas strategijos keitimas	Numatomas strategijos keitimas dėl mažo paraiškų skaičiaus. Po antrojo kvietimo kurį paskelbėme š.m. kovo 25 d., paaiškės kiek paraiškų sulauksimė. Strategijos keitimas numatomas 2019 metų pabaigoje.
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite, jas ištrinkite.		Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(*galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurią tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose*)

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybines organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	11	2	6
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	3	0
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	1	0
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:	11	4	6

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurią tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
Eil. Nr.	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos	Įvykusių mokymų tema (-os)	Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1	Mokymai pareiškėjams pagal 1.1.2 veiksmą „Mokymuose dalyvavę	„Vietos plėtros projektų vykdytojams“	2018-06-11, Parko g. 5, Rietavas Mokymų trukmė – 6 val 15 min, (8 ak.val)	14

